

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации Ровеньского района
по социальной политике, культуре и спорту


/ Паляченко Е.Ф. /
(подпись) (ФИО)
« _____ » _____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель комиссии по рассмотрению проектов)
Глава администрации муниципального района
«Ровеньский район»


/ Пахомов А.В. /
(подпись) (ФИО)
« _____ » _____ г.

Паспорт проекта

Формирование природного арсала краснокнижных растений Ровеньского района для развития туристических маршрутов

(полное наименование проекта)
Идентификационный номер 10081729

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Директор МБУДО «Районная станция юных натуралистов»
натуралистов»
(должность)


/ *Г. Чурако* / Улезько Г.Н./
(подпись) (ФИО)
« _____ » _____ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: « <u>Администрация Ровеньского района</u> » Белгородская обл.п. Ровеньки, ул. Ленина 50 E-mail: palchenko@ro.belregion.ru	Куратор проекта: Пальченко Е.Ф., заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту Телефон: 8(47238) 5-73-44 Адрес: Белгородская обл.п. Ровеньки, ул. Ленина 50 E-mail: palchenko@ro.belregion.ru	распоряжение администрации Ровеньского района от 24 ноября №997 «О проекте «Формирование ареала краснокнижных растений Ровеньского района для развития туристических маршрутов»
Исполнитель: « <u>Управление образования администрации Ровеньского района</u> » Белгородская обл.п. Ровеньки, ул. Ленина 60 E-mail: rovoibr@yandex.ru	Руководитель проекта: Улезько Г.Н., Директор МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов» Телефон: 8(47238) 5-58-55 Адрес: Белгородская обл.п. Ровеньки, ул. М.Горького 29 E-mail: rovyun@yandex.ru	приказ управления образования администрации Ровеньского района №1299 от 21 ноября 2016 года

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	
2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	нет
3. Наименование государственной программы Белгородской области:	
4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	
5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Улезько Галина Николаевна Дата регистрации: 16.11.2016 Формальное основание для открытия проекта: нет

3. Цель и результат проекта

1. Измеримая цель проекта:	Создание искусственного ареала произрастания растений занесённых в красную книгу Ровеньского района для ознакомления населения к концу 2023 года	
2. Способ достижения цели:	Выращивание в питомнике охраняемых растений из семян и последующее высаживание зрелых растений в естественные условия.	
3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Два туристических маршрута по ареалу произрастания редких и охраняемых растений Ровеньского района	Разработанные остановки маршрутов
5. Требования к результату проекта:	Требование:	
	Создан питомник для выращивания растений на базе МБУДО «Районная станция юных натуралистов»	Отчёт, фотоотчёт
	Созданы не менее 2 экологических отрядов по уходу за питомником	Отчёт
	Высажены растения в естественную среду	Акт выполненных работ
	Созданы остановки экологической тропы.	Отчёт, схема
	Разработаны экологические маршруты не менее 3 штук	Приказ, дорожная карта
6. Пользователи результатом проекта:	Жители и гости Ровеньского района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
▪ федеральный бюджет:	0.0
▪ областной бюджет:	0.0
▪ местный бюджет:	9.0
Внебюджетные источники финансирования:	
▪ средства хозяйствующего субъекта:	0.0
▪ заемные средства:	0.0
▪ прочие (указать):	0.0
Общий бюджет проекта:	9.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.03.2017
Дата завершения проекта (план):	05.06.2023

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более <u>0,9</u> тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Ровеньский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный